

Администрация муниципального образования
«Гусевский городской округ»
Калининградской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

от 25 января 2021 года

г. Гусев

№ 18

О создании Центров естественнонаучной и технологической направленностей в 2021 году

В целях реализации регионального проекта «Современная школа», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Образование», определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Создать Центры естественнонаучной и технологической направленностей («Точка роста») – (далее Центры) в МАОУ «СОШ №3» и филиале МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» «СОШ в п. Маяковское».
2. Утвердить план мероприятий «дорожную карту» по созданию и функционированию Центров в 2021 году.
3. Утвердить показатели деятельности Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей на 2021 год – приложение №1.
4. Назначить муниципальным координатором, ответственным за функционирование и развитие Центров Е.А. Баклагину, заместителя начальника Управления образования.
5. Руководителям МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» (Левчуку В.А.), МАОУ «СОШ №3» (Гельфгат Н.О.):
 - 5.1. обеспечить выполнение плана мероприятий «дорожной карты» с направлением результатов муниципальному координатору в сроки, указанные в плане;
 - 5.2. обеспечить выполнение целевых показателей в 2021 году.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования

Т.Н. Бутрим



**План мероприятий «дорожная карта»
по созданию и функционированию Центров естественнонаучной и
технологической направленности в 2021 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат мероприятия
1.	Подготовка нормативно-правовой документации: школьный приказ о создании Центра, положение о Центре, приказ о назначении руководителя Центра	до 30.01.2021	Гельфгат Н.О., Левчук В.А., Беспалова М.В.	приказы, локальные акты
2.	Создание на сайте общеобразовательной организации раздела «Центр «Точка роста»» с размещением нормативно-правовой документации	до 02.02.2021	Гельфгат Н.О., Левчук В.А., Беспалова М.В.	интернет-ссылка на раздел
3.	Определение помещений, в которых будут располагаться кабинеты (лаборатории) Центра	до 30.01.2021	Гельфгат Н.О., Левчук В.А., Беспалова М.В.	скан-версия поэтажного плана
4.	Проведение мониторинга наличия средств обучения по предметам «Физика», «Химия», «Биология»	до 10.02.2021	Гельфгат Н.О., Левчук В.А., Беспалова М.В.	форма мониторинга
5.	Разработка дизайн-проекта оформления и зонирования помещений Центра	до 10.02.2021	Гельфгат Н.О., Левчук В.А., Беспалова М.В.	дизайн-проект (изображения)
6.	Разработка проектно-сметной документации	до 10.02.2021	Гельфгат Н.О., Левчук В.А., Беспалова М.В.	смета (без согласования)
7.	Проверка сметной документации	до 10.03.2021	ГКУ КО «ЦПЭ и ЦС», Гельфгат Н.О., Левчук В.А., Беспалова М.В.	проверенная смета
8.	Подписание соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету	до 01.02.2021	Министерство образования Калининградской области, Администрация МО «Гусевский городской округ	соглашение
9.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра	Март-июнь 2021	Гельфгат Н.О., Левчук В.А., Беспалова М.В.	документы о прохождении обучения
10.	Объявление торгов на закупку оборудования	до 01.04.2021	Министерство образования Калининградской	извещение о проведении торгов

			области, Администрация МО «Гусевский городской округ»	
11.	Закупка оборудования	Май-август 2021	Министерство образования Калининградской области, Администрация МО «Гусевский городской округ»	накладные, счета, акты приемки- передачи
12.	Проведение ремонтных работ	с 25.05.2021 по 25.08.2021	Бутрим Т.Н., Гельфгат Н.О., Левчук В.А., Беспалова М.В.	акты КС-2, КС- 3, итоговые акты
13.	Установка и наладка закупленного оборудования	до 25.08.2021	Гельфгат Н.О., Левчук В.А., Беспалова М.В.	
14.	Торжественное открытие Центра	01.09.2021	Министерство образования Калининградской области, Администрация МО «Гусевский городской округ», Гельфгат Н.О., Левчук В.А., Беспалова М.В.	инфоповод
11.	Ежеквартальный мониторинг о выполнении показателей	до 01.10.2021 года, далее- ежеквартально	Бутрим Т.Н., Баклагина Е.А.	отчетность

**Показатели
деятельности центров образования естественно-научной
и технологической направленностей на 2021 год**

	Наименование показателя	Значение показателя в 2021 г.	
		МАОУ «СОШ № 3»	МОУ СОШ № 1 имени Героя Советского Союза С.И. Гусева (филиал)
1	Численность обучающихся общеобразовательной организации, охваченных образовательными программами общего образования естественнонаучной и технологической направленностей на базе центра «Точка роста» (человек в год)	200	60
2	Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей на базе центра «Точка роста» (человек)	60	20
3	Численность обучающихся, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров «Точка роста» для дистанционного образования (человек в год)	30	15
4	Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (%)	100	100